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DEFINITIONER
av några begrepp så som de används i rapporten
Direkta
operationer
är arbetsmoment som innebär att arbets- 
stycken/objekt behandlas eller åtgärdas.
Incitament är drivkrafter eller sporrar som motive­
rar aktörer att bete sig på visst sätt.
Normtider är standardtider per arbetsmoment och 
enhet. Tiden avses motsvara den genoms­
nittligt använda tiden för arbetsmomen­
tet i fråga vid löneformen tidlön och 
debiteringsformen löpande räkning.
Normtidsverk är en sammanställning av normtider för 
förekommande arbetsmoment
Normtidsystem är en integrerad debiterings- och löne­
form med incitament. Med utgångspunkt i 
normtider ger systemet incitament till 
såväl beställare, entreprenör som 
arbetare.
Omkringar- är arbetsmoment som är nödvändiga för 
att kunna utföra de direkta arbetsopera- 
tionerna men som inte avser behandling 
av något arbetsstycke. T ex resa och 
etablera/avsluta.
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FORORD
Löpande räkning och fasta löner tillämpas av tradition 
inom de flesta av byggsektorns branscher när det gäl­
ler mindre arbeten. Dessa former av debitering och 
lönesättning ger ej någon stimulans för utveckling och 
resultatet blir höga kostnader för kunderna, dålig 
lönsamhet för företagen och låga löner för de anställ­
da. Fenomenet har observerats av flera branscher och 
ett alternativ har utvecklats för att lösa problemet. 
Alternativet, som går under namnet normtidsystemet, 
baseras på strukturering av förekommande reparations­
arbeten så att produkterna kan administreras, debite­
ras och lönepremieras på ett rationellt sätt.
Även elbranschen möter problem med mindre arbeten, men 
har ännu ej utvecklat någon normtidlösning. Ett första 
steg mot en sådan lösning är att strukturera bran­
schens reparationsarbeten i lämpliga delar och inhämta 
kunskap om vilka tider som normalt krävs för att 
utföra dessa delar under förhållandet löpande räkning 
och fasta löner.
Under 1985 erhöll Elektriska Arbetsgivareföreningen(EA) 
anslag från Statens råd för byggnadsforskning för att 
studera elbranschens småarbetssektor och analysera 
dess arbetsstruktur.
Rapporten utgör slutredovisning av det arbete som 
bedrivits med stöd av detta anslag.
En referensgrupp bestående av Per Olof Löfgren, A 
Löfgrens Elektriska AB Sundbyberg, Gert Delvert,
Siemens AB Stockholm, Allan Järvholm, Järvholm & 
Nilsson AB Umeå, Kurt Karlsson, Östergötlands 
Elektriska AB Linköping, Bertil Lindström, ASEA 
Installation Umeå, Örjan Pederse'n, AB Vanadis 
Elektriska Stockholm och Lennart Wahlgren, Elektriska 
Montagebyrån AB Helsingborg har stött arbetet med 
värdefulla råd. Till min hjälp har jag haft en arbets­
grupp bestående av Henrik Spångberg, Bjarne Ånberg,
Owe Hallgre'n och Erik Leste'n samtliga från 
Elektriska Arbetsgivareföreningen.
Datainsamlingen har gjorts i Appelgrens Elektriska 
Mölndal AB, Mölndal, EM Elektro-Montage AB Gävle, 
Furusunds EL AB Stockholm samt Tranås eltjänst AB, 
Tranås. Ett varmt tack riktas till ledning, arbets­
ledare och montörer i dessa företag utan vars hjälp 
projektet ej hade kunnat genomföras.
Vaxholm i oktober 1986
Karl Myrsten
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SAMMANFATTNING
I denna rapport redovisas resultatet av studier röran­
de arbetsstrukturen inom elbranschens småarbetssektor. 
Studierna har baserats på rapporter från montörer i 
fyra elföretag.
Rapporterande montörer har instruerats att redovisa 
sitt arbete på ett konsekvent sätt. Konsekvensen har 
uppnåtts med hjälp av en speciellt utformad service­
rapport samt en kodplan vilken montörerna använt som 
stöd vid sin rapportering.
Syftet med projektet var att belysa uppdragens struk­
tur och vilka arbetsmoment som vanligen förekommer 
inom elbranschens småarbetssektor. Avsikten var att 
studien skulle resultera i
- en kodplan och
- ett tidverk för småarbeten
av liknande karaktär som de instrument vissa sidobran- 
scher utnyttjar vid tillämpning av det sk normtidsy- 
steraet.
Studien har omfattat 2.345 montörstimmar fördelat på 
383 uppdrag. Genomsnittstiden per uppdrag var således 
6,12 timmar.
Under studien noterades 1.572 direkta operationer 
(enligt den antagna kodplanens definition). Det bety­
der i genomsnitt 4,10 direkta operationer per uppdrag.
Karaktäristiskt för småarbetssektorn är den höga ande­
len omkringarbetstid. I studien noterades att 31,8 % 
av arbetstiden disponerades på omkringarbeten (och då 
är resa utom zon ej medräknad). Den största posten av 
omkringarbetstiden svarade restid inom zon för. Den 
uppgick till 23,2 %.
Studien resulterade i den kodplan och det tidverk som 
var planerat. Kvalite'n på dessa, om man beaktar den 
tidspridning de resulterar i, är minst lika god som 
motsvarande instrument i de branscher där man i dag 
tillämpar normtidsystemet.
I rapporten föreslås därför att elbranschen nu går 
vidare och prövar möjligheten att tillämpa normtid­
systemet i ett antal pilotföretag.
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1 INLEDNING
1.1 problembeskrivning
Bygg-,rör- och måleribranscherna har under senare år 
utarbetat en form av standardiserad arbetsindelning 
inom sina respektive reparationssektorer. Detta har 
skett i samband med utvecklingen av det s k NORMTID- 
SYSTEMET.
Inom el-branschen har inte någon normtidslösning ta­
gits fram via branschorganisationerna. Dock har ett 
enskilt elföretag som tillämpade normtidsystemet på 
sin VVS-sektor utarbetat en företagsintern lösning.
Utveckling av normtidsystem inom områdena bygg- rör- 
och måleri har initierat utveckling av beskrivningssy- 
stem där planerade åtgärder anges med normtidskoder. 
Detta har i sin tur medfört krav på en standardiserad 
arbetsindelning med motsvarande koder när det gäller 
reparationsarbeten inom alla områden.
Formulering av en standardiserad arbetsindelning krä­
ver kunskaper om vilka arbetsmoment av betydelse som 
förekommer och i vilken utsträckning. Dessa kunskaper 
saknades i elbranschen.
1.2 Rapportens disposition
Föreliggande rapport utgör redovisning av ett projekt 
vars syfte varit att dels belysa hur reparationselek- 
trikerns arbete fördelar sig på olika arbetsmoment och 
dels belysa arbetsstrukturen som sådan inom elbran- 
schens småarbetssektor. Avsikten var även att de ar­
betsmoment som utkristalliserade sig skulle tilldelas 
koder enligt ett system som gör att resultatet kan 
användas i ett eventuellt normtidsystem eller i ett 
med andra branscher integrerat beskrivningssystem.
I kapitel 2 redovisas hur metoden för utveckling av 
standardiserade arbetsstrukturer och beräkning av 
normtider succesivt har förbättrats i samband med 
utvecklingsarbete i andra branscher och hur denna 
metod i detta projekt ytterligare förbättrats.
I kapitel 3 redovisas hur projektet har genomförts och 
i kapitel 4 redovisas de resultat som uppnåtts.
I kapitel 5 slutligen skisseras hur resultaten från 
detta projekt kan utnyttjas i en fortsatt utvecklings­
process .
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2 UTVECKLING AV EN ANALYSMETOD
2.1 Succesiv utveckling
Strukturering av reparationsarbete med syfte att göra 
detta mätbart på ett standardiserat sätt genomfördes 
redan 1969 i BFR-projektet RR:s reparationssystem 
vilket redovisades i rapporten R43:1970. De uppgifter 
som lades till grund för arbetsindelningen vid denna 
studie baserades på analys av reparationsföretagens 
fakturor och fakturaunderlag. Det var med andra ord 
fråga om analys av material som inte på något sätt var 
förberett för den nämnda studien.
1973 genomfördes ett liknande arbete inom trä-mur- och 
betongbranschens reparationssektor.(Se R40:1974) Meto­
den för att nå fram till en fungerande arbetsindelning 
hade nu vidareutvecklats. Efter en inledande dialog 
med hantverkare och arbetsledare för att få fram en 
preliminär arbetsindelning vidareutvecklades arbetsin­
delningen med ledning av informationsåterföring. Denna 
informationsåterföring baserades på att hantverkarna 
redovisade utfört arbete och samtidigt redovisade hur 
den använda tiden hade fördelats på respektive arbets­
moment. Denna metod var klart överlägsen den tidigare 
men den hade flera nackdelar. Dels var den tung att 
administrera för såväl hantverkare som de som skulle 
analysera materialet, dels fanns det en tendens att 
tiden fördelades på det sätt som hantverkarna rent 
subjektivt ansåg rimligt och dels var det rent tek­
niskt svårt att fördela tiden på grund av att många 
moment gled i varandra eller utfördes varvade med 
varandra.
1984 genomfördes ett löneformsprov inom måleribran­
schen. (Måleribranschen prövar ny löneform. 1985 Karl 
Myrsten Stockholm Målaremästarnas Riksförening Svenska 
Målareförbundet) vid detta projekt prövades att förde­
la den totalt använda tiden på respektive uppdrag på 
de olika ingående arbetsmomenten med ledning av preli­
minärt antagna standardtider för respektive moment. 
Fördelningen genomfördes i dator med hjälp av ett 
specialutformat dataprogram. Metoden visade sig funge­
ra tillfredsställande om bara antalet inmatade uppdrag 
var tillräckligt stort.
2.2 En metod med möjligheter
I detta projekt har denna senare teknik finputsats 
till en metod av generellt användbar karaktär. Metoden 
syftar till att bestämma genomsnittliga tidsvärden per 
mängdenhet för en stor mängd arbetsmoment vilka före­
kommer i varierande men kända kombinationer och mäng­
der i uppdrag med likaledes kända totaltider.
Det går till på så vis att man inledningsvis listar 
upp alla arbetsmoment som kan förekomma samt tilldelar 
dessa preliminära normtider per mängdenhet. Med ut­
gångspunkt i dessa preliminära normtider och kända
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mängder, i respektive uppdrag, fördelas den likaledes 
kända totalt använda tiden för respektive uppdrag på 
respektive arbetsmoment.
De på detta sätt beräknade paren, av arbetsmängd och 
fördelad använd tid, samlas i register för respektive 
arbetsmoment.
Med hjälp av dessa register kan förslag till nya tider 
per enhet för respektive arbetsmoment beräknas. De kan 
beräknas som aritmetiska medelvärden utan hänsyn till 
aktuella mängder vid utförandet av respektive arbets­
moment. Det är vad som har skett i denna studie. Men 
i registren med beräknad fördelad tid och utförd mängd 
är värdena kopplade till varandra parvis. Därmed är 
det även möjligt att ur samma material, med hjälp av 
regressionsanalys, räkna fram funktioner som tar hän­
syn till eventuella mängdeffekter.
De nya enhetstiderna sätts in som preliminära enhets- 
tider och läggs till grund för fördelningen av de 
totalt använda tiderna i en ny beräkning på det ur­
sprungliga faktamaterialet. Resultatet blir nu en ny 
uppsättning nya enhetstider. Dessa nya enhetstider 
sätts in som preliminära enhetstider och processen 
upprepas på nytt. Detta pågår till dess de nya enhets­
tiderna i stort överensstämmer med de senaste prelimi­
nära tiderna.
För att genomföra beräkningarna enligt den skisserade 
metoden behöver man arbeta med ADB och i projektet har 
ett dataprogram utnyttjats där man sedan arbetsmängder 
och totaltider registrerats kunnat genomföra de i och 
för sig omfattande beräkningarna automatiskt.
Gången i den iterativa processen framgår av figur 2:1 
nedan.
SERVICERAPPORTER 
MED ANGIVNA MÄNG­
DER OCH TOTALT 
ANVÄND TID
BERÄKNING AV 
TOT. NORMTID 
OCH NORMTID 
PER MOMENT 
FÖR RESPEK­
TIVE SERVICE­
RAPPORT
FÖRDELNING 
AV ANVÄND 
TID PA RESP. 
MOMENT MED 
LEDNING AV 
BERÄKNAD 
NORMTID
SORTERING PA 
KOD AV UPP­
GIFTER OM UT­
FÖRDA MÄNGDER 
o.BERÄKNADE 
TIDER
BERÄKNA NYTT 
NORMTIDSVERK
ERSÄTT TIDER 
I PREL.NORM­
TIDSVERK MED 
TIDER ENLIGT 
NYTT NORM­
TIDSVERK
PROCESSEN UPPREPAS TILL DESS TIDERNA I DET NYA NORMTIDSVERKET BLIR I DET 
NÄRMASTE LIKA MED DEM SOM SENAST GÄLLT SOM PRELIMINÄRT NORMTIDSVERK.
Figur 2:1 Metod för beräkning av normtider för arbets­
moment med hjälp av preliminärt uppskattade 
normtider då endast utförda mängder och 
totalt använda tider per uppdrag är kända.
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De genom metoden skapade registren med uppgifter för 
respektive arbetsmoment kunde även utnyttjas för ana­
lys av tidspridningen för respektive arbetsmoment 
från uppdrag till uppdrag.
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3 GENOMFORANDE
3.1 Projektet i stora drag
Projektet har genomförts via studier i ett antal El- 
företag. En arbetsgrupp har succesivt utvecklat 
förslag till arbetsindelning vilken sedan prövats i 
medverkande företag. De medverkande företagen har 
redovisat utförda arbeten enligt föreslagen arbetsin­
delning och dessa rapporter har med hjälp av databear­
betningar lagts till grund för reviderade förslag. 
Denna process har fortsatt till dess arbetsindelningen 
resulterat i rimliga tidspridningar och även i övrigt 
upplevts som riktig. Därefter har företagen fortsatt 
rapportera till dess tillräckligt med data ansetts ha 
producerats för att acceptera föreslagna normtider.
3.2 Utveckling av preliminär arbetsstruktur
När projektet startade fanns tillgång till en arbets­
indelning för elreparationer som utarbetats hos Calor- 
Celsius. Med denna som utgångspunkt och med tillföran­
de endast av erfarenhetsdata(förborgat hos personal på 
EA) och kunskaper som kunde dras från branschens 
ackordsprislista för nyproduktionen formulerades ett 
första förslag arbetsindelning för projektet.
Denna arbetsindelning presenterades deltagarna i refe­
rensgruppen och därefter för de företag som skulle 
medverka. De synpunkter som därvid anfördes utnyttja­
des för att justera förslaget och utforma en prelimi­
när arbetsindelning att starta datainsamling på.
Arbetsmoment som på detta sätt hade identifierats och 
definierats tilldelades en kod och sammanställdes i en 
preliminär kodplan. Kodplanen kompletterades med en 
beskrivning av vad respektive kod avsåg för moment och 
vilka avgränsningar som gällde. Samtidigt med kodpla­
nen utformades även en servicerapport på vilken arbete 
kunde redovisas i kodform på önskat sätt. Startmate­
rialet framgår av bilaga 1.
3.3 Utbildning av medverkande montörer
Med utgångspunkt i antagen preliminär arbetsindelning, 
den kodplan som blev följden av detta, beskrivningen 
av arbetsinnehåll samt utformningen av en preliminär 
servicerapport utarbetades ett enkelt informations­
material. Med detta material som stöd gavs erforderlig 
information till arbetsledare och berörda montörer i 
de medverkande företagen. De medverkande företagen 
hade valt ut en mindre grupp montörer, vilka dels 
normalt arbetade med den aktuella typen av arbeten och 
dels uttalat sig beredda att delta i projektet.
Efter ett första utbildningspass, vilket omfattade 
information samt några timmars övningsskrivning på 
kontoret, startade montörerna med att redovisa utfört
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arbete på servicerapporter med ledning av nämnda kod­
planer. Efter några veckors rapportskrivning genom­
fördes ett uppföljningsprogram varvid montörerna kunde 
ställa frågor och peka på problem eller brister i den 
första utgåven av kodplan.
3.4 Datainsamling och erfarenhetsåterföring
De medverkande företagen levererade ifyllda service­
rapporter till EA varje vecka. Montörerna var instrue­
rade att redovisa samtliga arbeten de utförde under 
projektet på föreskrivna servicerapporter. Detta med 
syfte att nå en heltäckande bild av elmontörernas 
arbete.
De första veckornas rapporter betraktades som övnings­
material och kasserades. Därefter registrerades varje 
servicerapport med sitt informationsinnehåll på EA:s 
dator efter hand som de kom in. Arbetsgruppen stod i 
nära kontakt med de rapporterande montörerna och deras 
synpunkter på såväl servicerapportens utformning som 
koderna ledde snart till en serie revideringar. Andra 
skäl till revideringar var observerade stora tidsprid­
ningar .
Revideringarna medförde betydande arbetsinsatser.
För att utnyttja alla tillgängliga data rensades näm­
ligen samtliga dataregister från registrerade och 
fördelade tidsuppgifter vid varje revidering. Därefter 
kodades tidigare inlämnade rapporter om med hänsyn 
till de nya kodgränserna varefter uppgifterna på nytt 
matades in i datorn.
3.5 Utveckling av dataprogram för analys
Redan från början var det klart att bearbetningen av 
materialet skulle ske med hjälp av data och att tid­
fördelningen skulle ske på det sätt som skisserats 
under 2.2. Ett relativt enkelt program togs snabbt 
fram och analysen kunde börja. Kraven på att kunna 
analysera och sortera materialet på olika sätt har 
dock växt efter hand som projektet har gått och data­
programmet har därför succesivt utvecklats och byggts 
på under praktiskt taget hela projekttiden.
3.6 Bearbetning av data
Arbetsgruppen har haft tillgång till en dator hos EA 
under hela projekttiden. Efter hand som servicerappor­
ter strömmat in från de rapporterande företagen har 
de registrerats i arbetsgruppens dator.
Preliminära normtider uppskattades ad hoc med ledning 
av hos EA tillgängliga erfarenheter och dokumenta- 
tionfbl a parternas ackordsprislista för nyproduktion) 
och matades in i datorn som ett första preliminärt 
normtidverk. Med hjälp av detta kunde bearbetningen 
börja.
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Med jämna mellanrum bearbetades det inmatade materia­
let med resultat att avvikelser mellan faktiska värden 
och de preliminära normtiderna kunde konstateras.
Under den första tiden varierade avvikelserna från 
bearbetning till bearbetning på grund av det begränsde 
materialet. Under denna tid bibehölls de ursprungliga 
preliminära normtiderna. Efter hand som mängden av 
inmatade servicerapporter växte stabiliserade sig 
avvikelserna och det bedömdes vara tid att ersätta 
de ursprungliga preliminära normtiderna med nya tider 
enligt de resultat som bearbetningarna visade.
De preliminära normtiderna kunde ersättas automatiskt 
av de rekommenderade nya normtiderna varefter hela 
materialet kunde bearbetas på nytt med de nya tiderna 
som fördelningsgrund.
Under projektets mitt genomfördes ett begränsat antal 
byten av preliminära normtider mot rekommenderade nya 
normtider. I projektets slutskede genomfördes en om­
fattande serie bearbetningar med utbyte av preliminära 
normtider. Denna process fortsattes till dess aktuella 
preliminära normtider var i det närmaste lika med de 
från den senaste bearbetningen rekommenderade nya 
normtiderna.
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4 RESULTAT
4.1 En kodplan för elreparationer
Ett syfte med projektet har varit att strukturera 
reparationsarbetet i lämpliga deluppgifter eller ar­
betsmoment. Uppdelningen skulle ske på ett sätt som 
gjorde det möjligt att utnyttja den i en eventuell 
normtidtillämpning eller motsvarande beskrivnings- 
eller kalkylsystem.
Indelning baserades i största möjliga utsträckning på 
de begrepp som var etablerade inom branschen. Ett krav 
på indelningen var att den skulle vara enkel. Målsätt­
ningen var att kodplanen om möjligt skulle rymmas på 
en A4-sida. Mängden av olika objekt som elektrikerna 
arbetar med är emellertid i det närmaste obegränsad. 
För att hålla antalet objektskoder nere på en rimlig 
nivå blev det nödvändigt att generalisera och samman­
föra i och för sig olika objekt till grupper av objekt 
som tilldelades en kod. Grupperingen skedde dels med 
hänsyn till typ av objekt och dels med hänsyn till 
objektens storlek.
Objektskoderna gavs formen av en bokstav plus 3 
siffror. En El-radiator med vikten t o m 5 kg erhöll 
t ex koden E100.
Men trots grupperingar med relativt generella begrepp 
så blev behovet av objektskoder så stort att antalet 
koder omöjligt kunde rymmas på en A4-sida om de skulle 
redovisas med alla varianter. För att lösa problemet 
konstruerades kodplanen på så vis att storleksvariab- 
ler visades som tabeller med en kodsiffra för storle­
ken att komplettera med den del av koden som anger typ 
av objekt.
Hur objektskoderna i kodplanen har utformats framgår 
av tabellerna 4:1 - 4:6.
Objekten har delats in i 6 huvudgrupper som kan hän­
föras specifikt till elbranschen nämligen:
Tillbehör
Belysningsutrustning 
El-apparater 
Hushållsmaskiner 
Kablar och ledningar 
Rör
A
B
E
H
K
R
Till detta kommer objekt som närmast är att hänföra 
till bygg men som i samband med elarbeten även bear­
betas ev elektriker.
Den första gruppen - tillbehör - har indelats i 8 
typgrupper. Se tabell 4:1
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A TILLBEHÖR
910 Kabelstege
920 Kabelränna
930 Profil järn
940 Ankarskena
950 El-list
960 Linspänn
970 Skylt
990 Övrigt
Tabell 4:1 Del av kodplan
avseende tillbehör.
Den andra huvudgruppen - belysningsutrustning - har 
delats in i 7 typgrupper vilka i sin tur differentie­
ras med hänsyn till vikt. Se tabell 4:2.
BELYSNINGSUTRUSTNING
10- Armatur, glödljus
11- Glödlampor
20- Armatur, lysrör
21- Lysrör
30- Stolparmatur
40- HG-Na armatur
90- Övrig armatur
0 vikt t O m 5 kg
1 II II 10 kg
2 II 20 kg
3 II II 30 kg
4 II II 40 kg
5 II 50 kg
6 II II 60 kg
Tabell 4:2 Del av kodplan avseende 
belysningsutrustning.
Exempel :
Kod för en lysrörsarmatur med vikten 8 kg är B201
Den tredje huvudgruppen - elapparater - har delats i 3 
plus 8 typgrupper. De första 3 typgrupperna har diffe­
rentierats med hänsyn till objektens vikt medan de 8 
senare har differentierats med hänsyn till arean på de 
ledningar som ansluts till objektet. Se tabell 4:3 
respektive tabell 4:4.
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E ELAPPARATER 
ElO- El-radiator 
20- Central, låda 
30- Motor
0 vikt t o
2
3 " "4 " 11
5 n h
6
skåp
m 5 
10 
20 
30 
40 
50 
100
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Tabell 4:3 Del av kodplan avseende de
el-apparater där vikt ansetts 
vara den viktigaste differen­
tieringsvar iabel .
Exempel :
Kod för en elmotor med vikten 35 kg är E304.
E EL-APPARATER 
E40- Strömställare 
50- Uttag
55- Stickpropp,skarv- och lamputtag
60- Strömförsörjningsdon
70- Dosa
80- Startapparat, kontaktor
90- Övriga apparater
910 Säkringssats
0 area 1,0 mm2
1 • 1 1,5 mm2
2 il 2,5 mm2
3 " 4 - 6 mm2
4 " 10 - 16 mm2
5 " 25 - 35 mm2
6 " 50 - 70 mm2
7 " 95 - 120 mm2
8 " 150 - 185 mm2
Tabell 4:4 Del av kodplan avseende de el-apparater 
där arean på anslutande ledning ansetts 
vara den viktigaste differentierings- 
variabel.
Exempel :
Kod för en strömställare till vilken ledningar med 1,5 
mm2 kabel anslutes är E401.
Huvudgruppen hushållsmaskiner är indelad i 12 typgrup­
per. Se tabell 4:5.
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H HUSHÅLLSMASKINER
110 El-spis - golv 
120 El-spis - bänk 
130 Spispläkt 
140 Ventilfläkt 
210 Kyl o frysskåp - golv 
220 Kylskåp - inbyggt 
310 Diskmaskin - inbyggd 
320 Diskmaskin - bänk 
410 Tvättmaskin 
420 Torktumlare 
430 Torkskåp
900 Övriga hushållsmaskiner
Tabell 4:5 Del av kodplan avseende 
hushållsmaskiner.
Huvudgruppen kablar och ledningar är indelad i 3 typ­
grupper vilka i sin tur är differentierade med hänsyn 
till area. Se tabell 4:5.
K KABLAR OCH LEDNINGAR
10- Kabel
20- Ledning (FK , mk, RK)
30- Värmekabel
0 area - 1,0 mm2
1 ■i - 1,5 mm2
2 h - 2,5 mm2
3 h 4 - 6 mm2
4 h 10 - 16 mm2
5 h 25 - 35 mm2
6 h 50 - 70 mm2
7 h 95 - 120 mm2
8 h 150 - 185 mm2
Tabell 4:5 Del av kodplan avseende kablar 
och ledningar.
Huvudgruppen rör som avser installationsrör är indelad 
i 2 typgrupper vilka i sin tur differentieras med 
hänsyn till diameter. Se tabell 4:6
R ROR
90- VP-rör
91- SP-rör 
1
2
3
4
5
6 
7
diameter 16 mm
II 20 mm
II 25 mm
il 32 mm
II 40 mm
II 50 mm
II 63 mm
Tabell 4:6 Del av kodplan avseende 
installationsrör.
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För de fall där montörerna behöver koder för objekt 
som normalt behandlas av andra yrkesgrupper t ex snic­
kare och betongarbetare så användes de koder som utar­
betas för normtidtillämpning inom dessa yrkesområden.
Vad beträffar operationskoder så består de av 2 tecken 
enligt följande:
5A Anslutning, påstick i befintlig apparat, dosa, 
central (enda åtgärd)
IB Byte av glödlampor/lysrör, säkringssats
5D Demontering
5N Montering på underlag
6N Montering i undertak
7N Montering i rör, kanal eller i jord
8N Montering på stege
9N Montering på lina
50 Omkoppling
IP Felsökning inkl.justering 
2P Funktionskontroll 
3P Provning med instrument 
5R Rivning
7R Håltagning för rör/kabel 
8R Inbilning för dosa/apparat 
9R Inbilning för rör 
5U Urkoppling
En komplett kodplan visas i bilaga 2. Arbetsinnehåll 
eller vad som avses med en viss operationskod framgår 
av bilaga 3. För att beskriva ett arbete kombineras en 
objektskod och en operationskod till en komplett kod. 
En komplett kod för att montera en elmotor med vikten 
35 kg heter E304 5N.
Vi har nu sett hur koderna för det direkta arbetet ser 
ut. Men ett uppdrag kan knappast utföras utan att även 
några omkringarbeten måste åtgärdas. Målsättningen var 
att även koderna för denna del skulle vara så enkla 
som möjligt. I studien användes följande 3 koder:
OM Materialanskaffning
ON Resa för att hämta nyckel
OR T o R-resa inom hemzonen (1 mil)
Utöver dessa koder upprättades en enkel kodplan för 
redovisning av,enligt ovan nämnda kodplan, icke kodi- 
fierbara arbeten.
4.2 Vad gör en elreparatör
De montörer som deltog i projektet redovisade utfört 
arbete med ledning av kodplanen på en speciell ser­
vicerapport. Se bilaga 4.
Med ledning av de rapporter som samlats in från de 
medverkande montörerna erhölls följande bild av repa­
rationsarbetet inom elbranschen.
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4.2.1 Uppdragens storlek
Summa rapporterad tid var 2345 timmar och dessa förde­
lade sig på 383 uppdrag. Det betyder att genom- 
snittsuppdraget var 6,12 timmar. Variationerna är dock 
stora. Uppdragsstrukturen enligt rapporterna framgår 
av tabell 4:7.
Uppdragens
storlek
Antal
uppdrag
0 - 3 timmar 234
> 3 - 5 " 56
>5-10 41
>10 - 20 26
>20 - 30 10
>30 - 50 11
>50 5
Tabell 4:7 Uppdragens storlek 
under studien.
Antalet direkta operationer, enligt kodplanens indel­
ning, var totalt 1572 stycken eller i genomsnitt 
4,10 per uppdrag. Även i detta avseende var variatio­
nerna stora vilket framgår av tabell 4:8.
Antal direkta 
operationer per order
Antal
uppdrag
1 67
2 66
3 54
4 46
5 37
6 23
7 24
8 10
9 9
10 10
11 - 15 17
16 - 20 14
> 20 6
Tabell 4:8 Antal direkta operationer 
per order i studien.
4.2.2 Andel omkringarbeten
I studien noterades om arbetet låg inom 10 km radie 
eller ej. Av de 383 uppdragen så noterades att 35 el­
ler 9,1 % var belägna utanför 10 km radien. Genom­
snittlig restid för dessa längre resor var 1,28 timmar 
per uppdrag.
Hämta material som en separat åtgärd förekom 126 gån­
ger eller i 32 % av fallen.
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Väntan på kund > 0.25 timmar förekom endast 12 gånger 
eller i 3,0 % av fallen.
Andelen omkringarbeten framgår av figur 4:1.
operations™ VÄNTAN PA KUND 3%
-VÄNTAN ÖVRIGT 1,7% 
MATERIALANSKAFFNING 3,4« 
HÄMTA NYCKEL 0,5%
RESTID INOM ZON 23,2%
Figur 4:1 Omkringarbeten och deras betydelse.
4.2.3 Förekomst av olika arbetsmoment
En central fråga som studien skulle ge svar på var 
vilka arbetsmoment som förekom vid elreparationer. 
Under studien registrerades 318 olika arbetsmoment 
vilket framgår av bilaga 5. Vissa av dessa arbetsmo­
ment var ofta förekommande medan andra förekom mer 
sällan. I bilaga 6 har de moment som totalt ingår med 
mer än 10 timmar i studien rangordnats. Det var 36 
moment och de svarade för 72 % av den totala tiden
4.3 Redovisade tider
Avsikten med studien var även att samla data på ett 
sätt så att ett preliminärt normtidverk skulle kunna 
presenteras. Tiderna har samlats in från företag som 
arbetat med débiteringsformen löpande räkning och 
fasta löner som löneform. De krav i detta avseende som 
ställs för att kunna tillämpa resultatet som ett norm­
tidverk föreligger således. Det tidmaterial som ut­
nyttjats kommer från 4 företag och totalt har 12 
montörer deltagit med rapporter.
4.3.1 Normtider
I bilaga 5 visas de operationer som noterats och de 
genomsnittligt använda tider som samtidigt registre­
rats. Tiderna är beräknade som aritmetiska medelvärden 
utan försök att ta hänsyn till eventuella mängdeffek­
ter.
4.3.2 Tidspridning
Spridningen av använd tid per enhet omkring de genom­
snittsvärden som anges i bilaga 5 har studerats för 
var och en av de normtidsatta momenten. Spridningen 
varierar mellan olika typer av arbetsmoment. Av natur-
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liga skäl är spridningen stor när det gäller t ex 
felsökning av olika slag. För de mer konkreta opera­
tionerna är spridningen begränsad. Tidspridningen för 
de 10 mest frekventa direkta operationerna framgår av 
figurerna 4:2 - 4:11.
FREKVENS
-50% ±0 +50% AVVIKELSE
FRAN NORMTID
Figur 4:2 Tidspridning vid operation B1005N
Montering glödljusarmatur på underlag.
18FREKVENS
+50% AVVIKELSEFRAN NORMTID
Figur 4:3 Tidspridning vid operation E4015N 
Montering strömställare 1,5 mm2 på 
underlag.
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FREKVENS
+50% AVVIKELSEFRAN NORMTID
Figur 4:4 Tidspridning vid operation E4035N 
Montering strömställare 4-6 mm2 på 
underlag.
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FREKVENS
+50% AVVIKELSE
FRAN NORMTID
Figur 4:5 Tidspridning vid operation E7015N
Montering dosa 1,5 mm2 på underlag.
21
FREKVENS
+50% AVVIKELSEFRAN NORMTID
Figur 4:6 Tidspridning vid operation E9005N
Montering övriga apparater - 1,0 mm2 
på underlag.
FREKVENS 11
t —-— CO rh 4L 0 0 P
-50% +0 +50% AVVIKELSE
FRAN NORMTID
Figur 4:7 Tidspridning vid operation H9001P 
Felsökning inkl.justering övrig 
hushållsmaskin.
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FREKVENS
+50% AVVIKELSEFRAN NORMTID
Figur 4:8 Tidspridning vid operation K1015A 
Anslutning/påstick kabel 1,5 mm2.
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FREKVENS
+50% AVVIKELSE
FRAN NORMTID
Figur 4:9 Tidspridning vid operation K1015N
Montering kabel 1,5 mm2 på underlag.
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FREKVENS
+50% AVVIKELSE
FRAN NORMTID
Figur 4:10 Tidspridning vid operation K1015U 
Urkoppling kabel 1,5 mm2.
FREKVENS
+50% AVVIKELSEFRÄN NORMTID
Figur 4:11 Tidspridning vid operation K1025A 
Anslutning/påstick kabel 2,5 mm2.
Mängdeffekter har inte analyserats i studien, men de 
insamlade och i dator registrerade uppgifterna medger 
sådan analys. Det är möjligt och även troligt att 
mängdeffekter delvis är orsak till en del av de sprid- 
ningsfenomen som framgår av figur 4:2 - 4:11. Med en 
tidformel som tar hänsyn till mängdeffekter bör därför 
spridningen kunna bli mindre.
Tidspridningen för de enskilda momenten utjämnas 
ofta genom att det förekommer flera moment i varje 
enskilt uppdrag. En analys av spridningen för hela 
uppdrag mätt som procentuell avvikelse från beräknad 
normtid gav det resultat som framgår av figur 4:13. 
Detta mått ger en uppfattning om materialets använd­
barhet som underlag för en normtidtillämpning.
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53
FREKVENS
AVVIKELSE 
FRAN NORMTID
Figur 4:12 Fördelning av procentuell avvikelse mellan 
beräknad normtid och använd tid för respek­
tive uppdrag.
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5 VAD HANDER SEDAN
5.1 Integration med en övergripande lösning
Det genomförda projektet har skapat såväl en utgångs­
punkt för som förutsättningar för rationalisering av 
elbranschens småarbetssektor. En utveckling liknande 
den inom t ex rörbranschen, med nya löne- och debite- 
ringsformer, kräver dock intresse och engagemang från 
i första hand de avtalsslutande parternas sida. I den 
frågan är för närvarande ingen dialog inledd.
Det är dock fullt möjligt att redan nu använda resul­
taten i kalkyl och planeringssammanhang. så kan t ex 
de fastighetsförvaltare som beskriver övrigt repara- 
tionsbehov i normtidstermer nu utnytta elkodplanen för 
att beskriva behovet av elreparationer på ett likartat 
sätt. Vidare kan förvaltaren med hjälp av normtidver- 
ket få med även elreparationskostnaderna i budgetarbe­
tet på ett välgrundat sätt.
Det står naturligtvis fritt även för elföretag att 
utnyttja kodplaner och normtidverk för kalkyländamål. 
Med de handdatorer och de dataprogram som nu finns 
tillgängliga så betyder det här att man fått tillgång 
till ett mycket rationellt kalkylinstrument.
För att uppnå bästa möjliga resultat bör den i detta 
projekt utvecklade kodplanen anpassas till den över­
gripande kodplan som nu finns tillgänglig. Avsikten 
har hela tiden varit att den kodplan som utvecklades 
under projektet skulle överensstämma med den övergri­
pande planen, så är nu inte fallet även om avvikel­
serna är små. Anledningen till att det finns smärre 
skillnader beror på att kodplanen i detta projekt med 
nödvändighet måste ligga fast under datainsamlingsfa- 
sen. Da det övergripande kodsystemet utvecklats och 
färdigställts under tiden som detta projektet genom­
förts så blev det oundvikligt med vissa avvikelser.
När datainsamlingen nu är klar och databearbetningen 
avslutad så är det relativt enkelt att genomföra de 
kodanpassningar som krävs för att uppnå samstämmighet.
5.2 Pilotföretag
Redan nu finns ett antal elföretag som är intresserade 
av att tillämpa normtidsystemet fullt ut. Med resulta­
ten från detta projekt är det tekniskt fullt möjligt 
att börja tillämpa tekniken. En sådan fortsättning 
vore av stort värde för alla. Erfarenheter från en 
löpande tillämpning i dessa företag skulle succesivt 
kunna vidareutveckla lösningen till en bättre produkt. 
Samtidigt skulle parterna ges möjlighet att studera 
effekterna av tillämpningen innan man fattade beslut 
om hur man skall ställa sig till en mer omfattande 
spridning.
En rekommendation är därför att sådan pilotverksamhet 
bör stödjas.
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5.3 Utveckling och spridning
Genom observation av utvecklingen i pilotföretagen kan 
man i lugn och ro ta ställning till hur man skall 
gå vidare. Dessutom kan eventuella brister undanröjas 
innan man stöttar en mer omfattande spridning.
Under tiden som man följer utvecklingen i pilot­
företagen och förhoppningsvis även lösningen blir allt 
bättre så ges beställarledet möjlighet att utnyttja 
tekniken för besiktning, kalkylering och budgetering, 
på så vis sprids kunskap till en viktig grupp som det 
tar tid att nå samtidigt som förtroende för beräk­
ningarna skapas. Den dag beslut tas om att sprida 
systemet på bred front är därigenom ett svårt hinder i 
processen redan undanröjt.
Ett förslag är därför att redan nu sprida information 
om systemet som kalkylinstrument och débiteringshjälp- 
medel till både beställare och elentreprenörer.
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NORMTID-EL 
Viktintervall kod
t o m 5 kg 0
“ 10 kg 1
“ 20 kg 2
“ 30 kg 3
“ 40 kg 4
" 50 kg 5
“ 100 kg 6
KODPLAN 
Areainterva11
1,0 mm2 
1,5 - 2,5 mm2
4 - 6 mm2
10 - 16 mm2
25 - 35 mm2
50 - 70 mm2
kod Diameter
1 16 mm
2 20 mm
6 25 mm
7 32 mm
8 40 mm
9 50 mm
63 nun
Bilaga 1
85 10 08
kod
1
2
3
4
5
6 
7
Objektkoder
B000 BELYSNINGSUTRUSTNING 
lOx Armatur, glödljus 
20x Armatur, lysrör 
30x Stolparmatur 
40x HG-NA Armatur 
90x Övrig armatur 
x Viktintervall
E000 EL-APPARATER 
lOx El-radiator 
2öx Central,låda skåp 
30x Motor
x Viktintervall 
40x Strömställare 
50x Uttag
60x Strömförsörjningsdon 
7Ox Dosa
80x Startapparat.kontaktor 
90x Övriga apparater 
x Areaintervall
H000 HUSHÅLLSMASKINER 
110 El-spis golv 
120 “ bänk
130 Spisfläkt
210 Kyl o frysskåp på golv 
220 Kylskåp - inbyggt 
310 Diskmaskin inbyggnad 
320 " bänk
410 Tvättmaskin 
420 Torktrumlare 
430 Torkskåp
900 Övriga hushållsmaskiner
KOOO KABLAR OCH LEDNINGAR 
lOx Kabel
20x Ledning(FK,MK,RK)
30x Värmekabel 
x Areaintervall
R000 RÖR 
80x VP-rör 
90x SP-rör 
x Diameter
POR INBIL- 
NING OCH GOLV
Betong
G280
Tegel Trä
G210
Lättbetong
HÂLTAGNING VÄGG V280 V260 V210 V250
I TAK T280 — T210
Operationskoder
5A Anslutning(som enda åtg.) 5R Rivning
5D Demontering 7 R Haltagning för rör-/kabelgenomg.
IN Mont.(ev.stickproppans.ingar) 8 R Inbilning för dosa
4N (Lednings-)dragning 9R Inbilning för el-rör
5N Mont.+ev.anslutning
“ i undertak
5U Urkoppling
7N ** i bef. dosa OMKRINGARBETEN
8N “ på stege,
i kanal,i rör Materialanskaffning OM
9N " på lina Resa för att hämta nyckel ON
50 Omkoppling Persontransp.utom hemort u.arbetstid OP
IP Felsökning inkl.just. Väntan pa kund > 0,25 timmar OK
2P Provning Väntan på UE/SE OU
3P Provning med provare
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KODPLAN Bilaga 2*1NORMTID-EL
OBJEKTSKODER
EOOO EL-APPARATER R000 RÖR B00Ö BELYSNINGSUTRUSTNING
10- El-radiator 90- VP-rör 10- Armatur, glödljus
20- Central, låda skåp 91- SP-rör 11- Glödlampor
30- Motor 4 20- Armatur, lysrör
i —i 16 mm 21- Lysrör
—2 20 mm 30- Stolparmatur
—0 tom 5 kg —3 25 mm 40- HG-Na Armatur
—1 " 10 kg —4 32 mm 90- Övrig armatur
—2 " 20 kg —5 40 mm 1
—3 " 30 kg —6 50 mm 1
—4 " 40 kg —7 63 mm —0 tom 5 kg
—5 " 50 kg -1 " 10 kg
—6 " 100 kg K000 KABLAR OCH LEDNINGAR —2 “ 20 kg
—3 " 30 kg
10- Kabel —4 11 40 kg
E40- Strömställare 20- Ledning (FK, MK, RK) —5 " 50 kg
50- Uttag 30- Värmekabel —6 " 60 kg
55- Stickpropp, skarv- och 4
lamputtag —0 1,0 mm2
60- Strömförsörjningsdon —i 1,5 mm2
70- Dosa —2 2,5 mm2
80- Startapparat, kontaktor —3 4-6 nur H000 HUSHÅLLSMASKINER
90- Övriga apparater —4 10 - 16 mm2
910 Säkringssats —5 25 - 35 mm^ 110 El-spis golv
4 —6 50 - 70 mm^ 120 " bänk
—0 - 1,0 mm2 —7 95 - 120 mm2 130 Spisfläkt
— 1 - 1,5 mm2 —8 150 - 185 min2 140 Ventil fläkt
--2 - 2,5 mm^ 210 Kyl o frysskåp på
--3 4-6 mm4 A900 TILLBEHOR gol v
—4 10 - 16 mm2 220 Kylskåp - inbyggt
—5 25 - 35 mnr 910 Kabel stege 310 Diskmaskin inbyggn
—6 5G - 70 mm^ 920 Kabel ränna 320 11 bänk
—7 95 -120 mm2 930 Profiljärn 410 Tvättmaskin
—8 150 -185 mm2 940 Ankarskena 420 Torktumlare
950 El-list 430 Torkskåp
960 Linspänn 900 Övriga hushållmask
970 Skylt mikrougn
990 Övrigt
FÖR INBIL- Betong Tegel Trä Lättbetong Skivor
NING OCH GOLV G280 -- G210 G250 -------
HÂLTAGNING VÄGG V280 V260 V210 V250 -------
I TAK T280 — T210 T250 T160
OPERATIONSKODER
5N På underlag 5D Demontering
6N I undertak 5R Rivning
7N I rör, kanal eller i jord 7R Hål tagning för rör/kabel
8N Pa stege 8R Inbil ning för dosa/apparat
9N På lina 9R " " rör
IB Byte av glödlampa/lysrör, säkringssats
rat, dosa, central (enda åtgärd) OMRKRINGARBETEN
50 Omkoppling
5U Urkoppling 0M Material anskaffning
0N Resa för att hämta nyckel
IP Felsökning inkl.just. OR T o R-resa inom hemzonen (1 mil)
2P Funktionskontroll
3P Provning med instrument
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Bilaga 2:2
EJ NORMTIDSSATTA OMKRINGARBETEN (Ange åtgången tid)
u 01 El arbeten
u 02 Byggnadsarbeten
u 03 Verkstadsarbeten
u 04 Lager/vänta på materiel
u 05 Vänta på annan yrkesgrupp > 0,25 tim
u 06 Vänta på kund > 0,25 tim
u 07 Problemlösning, vänta på besked
u 08 Vakant
u 09 II
u 10 Övrig tid (Specificeras)
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NORMTID EL BESKRIVNING AV OPERATIONSKODER
Gäller fr o m 1986-03-10
KOD Operation OMFATTNING
5A Anslutning
(Som enda åtgärd)
(styck)
Gäller komplett anslutning av kabel, tråd och 
rör i befintlig apparat, central eller dosa inkl 
montage av eventuella tätningar, muffar, stryp- 
nipplar, flänsar o d.
Kabelskarv räknas som två anslutningar.
IB Byte av glöd­
lampa/lysrör, 
säkringssats 
(styck)
Inkluderar demontering och montering av glob, 
kupa, raster etc, samt ev byte av tändare. Oav­
sett om passdel, propp, huv eller hel sats utby­
tes räknas bytet som ett byte.
5D Demonteri ng 
(meter och styck)
Avser materiel som skall återanvändas och 
inkluderar komplett démontage av objektet 
inklusive urkoppling och ev isolering.
5N På underlag 
(meter och styck)
Innefattar komplett uppställning eller montage 
av objekt oavsett antal fästpunkter eller typ 
av underlag. Anslutningar och inkopplingar ingår 
liksom även övriga detaljer säsom lock, 
beröringsskydd, säkringselement etc. Även ut- 
vändig förläggning av rör och kabel hänföres hit.
6N I undertak 
(meter och styck)
Innefattar i huvudsak montage av infälld armatur 
i undertak men även rör och kabel förläggning i 
undertakskonstruktioner hänförs hit.
7N I rör, kanal 
eller befint­
lig dosa 
(meter)
I rör eller kanal avser tråd- eller lednings­
dragning i alla typer av rör liksom i jord, 
öppen eller blockerad kanal, kontorskanal eller 
el-list.
8N På stege
(meter och styck)
Montage av kabel, dosa, armatur etc. på led- 
ningsstege/ränna. Ev najning eller polklammer 
ingar.
9N På 1 i na
(meter och styck)
Montage av kabel, dosa, armatur etc. på lina
50 Omkoppl i ng 
(st apparat)
Gäller för omkoppling av spisar, tvättmaskiner, 
motorer etc
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KOD Operation OMFATTNING
IP Fel sökning 
inkl justering 
(styck)
Gäller trasiga armaturer, kablar och apparater 
samt även fel inställ da termostater, motorskydd 
och trasiga säkringar.
2P Funktionskontrol1 
(styck)
Omfattar t ex provning och kontroll av funktio­
ner på tvättmaskiner, diskmaskiner, motorer, 
tidur o d. Dock ej i samband med nymontage.
3P Provning med
instrument
(styck)
Innefattar provning av objektet med instrument, 
t ex isolationsmätning med motståndsmätare, 
mätning av strömmar med tångamperemetet, prov­
ning med uni versal instrument eller liknande.
5R Rivning 
(meter, styck)
Lika som kod 5D men materielen skall ej åter­
användas.
7R Hål tagning för
rör/kabel
(styck)
För hand eller med maskin.
8R Inbil ning för
dosa/apparat
(styck)
För hand eller med maskin.
9R Inbil ning för 
rör
(meter)
Rörförläggningen kodifieras som opera- 
tionskod 5N (På underlag).
5U Urkoppling 
(styck)
Omvänt mot kod 5A.
32
E
A m
ar
s-
86
Bilaga 4
åffÉk NORMTID EL
Servicerapport
Arbetsplats Datum Arb.order nr
Arbete Blad
Arbets­
ställe
Objektskod
i
?pl/" Beskrivning 
kod 1
Mängd Normtid
i
i
i
i
i
1
I
i
i
i
1
i
i
I
i
1
i1
1
i
i
!
i
i1
i
i
I
t
1
ooC
OX OM Materiel anskaffning
XO 00 0N Resa för att hämta nyckel
XO { 00 OR T o R-resor inom hemzonen
FAKTURERAD TID
Montör ~-------------039
Avgir resor utanför hemzonen
Summa tim
Summa Normtid
Använd tid
Differens
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ELEKTRISKA ARBETSGIVAREFÖRENINGEN 86-10-03 11:48 NORMTIDLISTA SIDA. 1
SER FROM=
KOD FROH=
DATO FROM=
SER TOM=
KOD Ton=
DATO T0t1=
KOD MÄNGD NTIM ATIM INDEX
EJ NORMTIDSATTA ARBETEN
El arbeten 
* *01000 17.00 1.97 1.97 0.00
Byggnadsarbeten
* *02000 2.00 0.50 0.50 0.00
Verkstadsarbeten
* *03000 3.00 0.87 0.87 0.00
Lager/vänta på materiel
♦ *04000 1.00 0.10 0.10 0.00
Vänta yrkesgr > 0,25 tim 
* *05000 3.00 1.33 1.33 0.00
Vänta pä kund > 0,25 tim 
* *06000 12.00 1.18 1.18 0.00
Probl.lösn, vänta besked 
* *07000 10.00 3.68 ‘3.68 0.00
övrig tid 
* *10000 16.00 1.28 1.28 0.00
TILLBEHÖR
Kabel stege
Pä underlag A9105N 86.00 0.78 0.79 1.80
Kabel ränna
Pä underlag A9205N 16.00 0.29 0.27 -5.67
Prof i 1j ärn
På underlag A9305N 22.00 0.41 0.43 4.13
El 1 ist
På underlag A9505N 3.00 0.12 0.10--17.61
Demon t er ing A9515D 6.50 0.03 0.02--24.23
Linspänn
På underlag A9605N 20.00 0.07 0.07 0.00
Skylt
Demon t er ing A9705D 2.00 0.07 0.06 -8.30
På underlag A9705N 13.00 0.16 0.17 3.60
övri g t
Demon t er ing A9905D 1.00 1.01 1.15 14.10
På underlag A9905N 19.00 0.36 0.37 3.97
Rivning A9905R 1 .00 0.05 0.05 0.00
BELYSNINGSUTRUSTNING
Arm, glädljus tom 5kg 
Felsökning inkl just B1001P 10.00 0.35 0.36 2.95
Provning Bl 002P 1 .00 0.11 Ov 13 16.59
Provning med instrument B1003P 1 .00 0.03 0.02--27.33
Demon t er ing B1005D 16.00 0.25 0.26 2.44
På underlag B1005N 73.00 0.33 0.31 -5.75
Rivning B1005R 3.00 0.05 0.04--14.03
I undertak B1006N 20.00 0.34 0.34 0.00
Arm, glödljus tom 10kg
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ELEKTRISKA ARBETSGIVAREFÖRENINGEN 86-10-03 11:48 NORtITIDLISTA SIDA. 2
SER FR0M=
KOD FR0I1=
DATO FROM=
SER TOM=
KOD TOM=
DATO TOM=
KOD MÄNGD NTIM ATItl INDEX
Felsökning inkl just B1011P 1.00 0.18 0.18 0.00
Demont er ing B1015D 28.00 0.02 0.02 0.00
På underlag B1015N 8.00 0.10 0.08-18.64
Rivning
Glödlampor tom 5kg
B1015R 1.00 0.01 0.01 0.00
Byte glödlampor/lysrör 
Arm, lysrör tom 5kg
B1101B 54.00 0.09 0.09 0.00
Felsökning inkl just B2001P 65.00 0.12 0.12 0.00
Provning B2002P 1 .00 0.22 0.36 64.30
Demont er ing B2005D 31.00 0.17 0.16 -6.90
På underlag B2005N 31.00 0.72 0.70 -2.23
I undertak B2006N 1.00 0.23 0.20-12.80
På stege
Arm, lysrör tom 10kg
B2008N 1 .00 0.13 0.09-27.61
Demontering B2015D 8.00 0.29 .0.29 0.00
På underlag B2015N 6.00 0.64 0.62 -2.50
På lina
Arm, lysrör tom 20kg
82019N 7.00 0.34 0.33 -3.10
På underlag
Lysrör tom 5kg
B2025N 6.00 0.74 0.81 9.55
Byte glödlampor/lysrör B2101B 110.00 0.04 0.04 0.00
Demontering B2105D 15.00 0.03 0.03 0.00
På underlag
HG-NA arm tom 5kg
B2105N 3.00 0.12 0.14 12.69
Demontering B4005D 1.00 0.94 0.97 3.70
På underlag
HG-NA arm tom 10kg
B4005N 11.00 2.39 2.72 13.90
Felsökning inkl just B4011P 1.00 0.20 0.19 -3.30
Provning B4012P 3.00 0.11 0.11 0.00
Provning med instrument B4013P 1.00 0.20 0.19 -3.30
På underlag
övrig armatur tom 5kg
B4015N 1.00 0.88 0.85 -3.00
Demontering B9005D 6.00 0.15 0.15 0.00
På underlag
övrig armatur tom lOkg
B9005N 13.00 0.37 0.36 -1.60
Felsökning inkl just 
EL-APPARATER
El-radiator tom 5kg
B9011P 1.00 0.30 0.33 9.40
Felsökning inkl just E1001P 2.00 0.17 0.17 0.00
Provning E1002P 2.00 0.48 0.49 2.25
Provning med instrument E1003P 1.00 1.12 t.37 22.20
Demon t er ing E1005D 16.00 0.07 0.06-19.68
På underlag E1005N 25.00 0.22 0.20-10.30
Rivning
El-radiator tom lOkg
E1005R 1.00 0.06 0.05-16.32
Felsökning inkl just E1011P 2.00 0.31 0.28 -9.35
Provning E1012P 2.00 0.25 0.23 -9.35
Demontering E1015D 1.00 0.29 0.28 -2.00
På underlag
El-radiator tom 20kg
E1015N 1.00 0.67 0.66 -2.00
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ELEKTRISKA ARBETSGIVAREFÖRENINGEN 86-10-03 11:48 NORNTIDLISTA SIDA. 3
SER FROM= 
KOD FROM= 
DATO FRON=
SER TOtt 
KOD TOtt 
DATO TOIT
KOD nANGD NTin ATin INDEX
Felsökning inkl just E1021P 1.00 0.24 0.23 -2.60
Provning E1022P 1.00 0.19 0.19 0.00
Provning med instrument E1023P 1.00 0.29 0.28 -2.60
På underlag E1025N 1 .00 0.75 0.68-10.00
Central,låda skåp tom 5kg
Felsökning inkl just E2001P 6.00 0.41 0.38 -7.35
Provning E2002P 5.00 0.22 0.18-19.12
Provning med instrument E2003P 1.00 0.15 0.13-16.00
På underlag E2005N 19.00 1.91 1.77 -7.23
Omkoppling E20050 3.00 0.55 0.54 -1.83
Rivning E2005R 5.00 0.44 0.40 -9.62
Central,låda skåp tom 10kg
Felsökning inkl just E2011P 4.00 0.22 0.19-15.05
På underlag E2015N 2.00 1.18 1.15 -2.75
Omkoppling E20150 2.00 0.20 0.17-13.50
Rivning E2015R 7.00 0.18 0.17 -5.93
Central,låda skåp tom 20kg
På underlag E2025N 1.00 6.18 6.24 0.90
Central,låda skåp tom 30kg
På underlag E2035N 1.00 5.25 5.37 2.30
Central,låda skåp tom 40kg
Demont ering E2045D 1.00 1.47 1.46 -0.90
På underlag E2045N 1.00 3.68 3.65 -0.90
Central,låda skåp tom 50kg
Felsökning inkl just E2051P 1.00 0.33 0.32 -3.70
Omkoppling E20550 1.00 0.94 0.91 -3.70
Central,låda skåp tom 100kg
Provning med instrument E2063P 1.00 1 . 19 1.18 -0.50
På underlag E2065N 8.00 6.80 6.95 2.20
Motor tom 5kg
Felsökning inkl just E3001P 4.00 0.40 0.37 -8.00
Provning E3002P 3.00 0.22 0.20-10.10
Provning med instrument E3003P 5.00 0.34 0.33 -2.76
Demont er ing E3005D 3.00 0.44 0.45 1.96
På underlag E3005N 10.00 0.62 0.58 -7.25
Rivning E3005R 1.00 0.09 0.08 -8.70
notor tom 10kg
Felsökning inkl just E3011P 3.00 0.82 0.85 3.77
Provning E3012P 4.00 0.17 0.13-22.00
På underlag E3015N 1.00 1.00 0.89-11.20
Omkoppling E30150 1.00 0.67 0.67 0.00
notor tom 20kg
Felsökning inkl just E3021P 9.00 1.16 1.16 0.00
Provning E3022P 4.00 0.18 0.16-12.40
notor tom 100kg
Demont er ing E3065D 1.00 0.25 0.19-22.20
Strömställare -1,0 mm:2
Demontering E4005D 3.00 0.23 0.26 14.13
På underlag E4005N 4.00 0.61 0.67 9.25
Strömstäl1 are 1,5 mm2
Felsökning inkl just E4011P 5.00 0.09 0.07-17.08
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ELEKTRISKA ARBETSGIVAREFÖRENINGEN 86-10-03 11:48 NORMTIDLISTA SIDA. 4
SER FROM= SER TOM=
KOD FR0f1= KOD TOn=
DATO FRON= DATO T0f1=
KOD
Provning E4012P
Provning med instrument E4013P
Demontering E4015D
På underlag E4015N
Omkoppling E40150
Rivning E4015R
I rör, kanal el.bef dosa E4017N
Strömställare 2,5 mm2
Demontering E4025D
På underlag E4025N
Strömställare 4-6 mm2
Provning E4032P
Demon t er ing E4035D
På underlag E4035N
Uttag -1,0 mm2
På underlag E5005N
Uttag 1,5 mm2
Felsökning inkl just E5011P
Provning E5012P
Demontering E5015D
På underlag E5015N
Rivning E5015R
I rör, kanal el.bef dosa E5017N
Uttag 2,5 mm2
Provning E5022P
Demontering E5025D
På underlag E5025N
Omkoppling E50250
Uttag 4-6 mm2
Provning E5032P
På underlag E5035N
Uttag 10-16 mm2
På underlag E5045N
St i ckpr,skarvuttag 1,5 mm2
Felsökning inkl just E5511P
Provning E5512P
Anslutning, påstick E5515A
Demontering E5515D
Stickpr,skarvuttag 2,5 mm2
Anslutning, påstick E5525A
Demont er ing E5525D
Omkoppling E55250
Strömförsörjn.don 1,5 mm2
Felsökning inkl just E6011P
På underlag E6015N
Strömförsörjn.don 4-6 mm2
Demont er ing E6035D
På underlag E6035N
Dosa -1,0 mm2
På underlag E7005N
Omkoppling E70050
MANGD NTIH ATIM INDEX
5.00 0.02 0.02 0.00
1 .00 0.01 0.01 0.00
25.00 0.06 0.06 0.00
96.00 0.28 0.27 -1.85
10.00 0.02 0.02 0.00
20.00 0.09 0.10 8.89
1.00 0.05 0.04-27.30
2.00 0.09 0.09 0.00
23.00 0.47 0.48 1.17
1.00 0.05 0.04-20.20
3.00 0.29 0.28 -3.80
4.00 1.03 1.01 -1.53
7.00 0.14 0.13 -4.40
1.00 0.74 0.90 21.90
5.00 0.01 0.01 0.00
25.00 0.05 0.05 0.00
131.00 0.19 0.19 0.00
21.00 0.09 0.10 13.61
1 .00 0.33 0.37 11.30
1.00 0.05 0.05 0.00
10.00 0.09 0.09 0.00
10.00 0.18 0.16-12.65
1 .00 0.74 0.87 16.90
1.00 0.10 0.09-11.30
3.00 0.83 0.82 -0.63
3.00 1.26 1.22 -2.97
1.00 0.11 0.13 16.59
3.00 0.11 0.13 16.59
67.00 0.11 0.11 0.00
10.00 0.05 0.04-12.18
11.00 0.27 0.27 0.00
6.00 0.18 0.18 0.00
1.00 0.15 0P13-11.30
1 .00 1.04 1.12 7.50
6.00 0.44 0.41 -7.02
1 .00 0.19 0.21 10.79
1.00 0.47 0.52 10.80
1 .00 0.05 0.03-32.50
1.00 0.14 0.12-11.AO
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ELEKTRISKA ARBETSGIVAREFÖRENINGEN 86-10-03 11:48 NORfITIDLISTA SIDA. 5
SER FR0f1=
KOD FROM=
DATO FROM=
SER TOM=
KOD T0M=
DATO T0n=
KOD MÄNGD NTIM ATIM INDEX
Dosa 1,5 mm2
Provning E7012P 3.00 0.10 0.07-27.90
Demon t er ing E7015D 22.00 0.17 0.16 -4.88
På underlag E7015N 104.00 0.46 0.44 -5.32
Omkoppling E70150 28.00 0.30 0.32 7.51
Rivning E7015R 17.00 0.07 0.06 -8.34
På stege E7018N 3.00 0.67 0.67 0.00
På lina E7019N 2.00 1.02 1.02 0.00
Dosa 2,5 mm2
Felsökning inkl just E7021P 1 .00 0.26 0.24 -6.90
Demont er ing E7025D 1 .00 0.52 0.60 14.70
På underlag E7025N 3.00 0.56 0.56 0.00
Dosa 4-6 mm2
På underlag E7035N 1.00 0.75 0.62-17.50
Startapp,kontakt or -1,0 mm2
Felsökning inkl just E8001P 7.00 0.64 0.61 -4.06
Startapp,kontaktor 1,5 mm2
Felsökning inkl just E8011P 12.00 0.45 0.39-12.56
Pr ovning E8012P 16.00 0.17 0.15 -9.38
Provning med instrument E8013P 3.00 0.95 0.76-19.93
Demont er ing E8015D 10.00 0.29 0.27 -6.76
På underlag E8015N 24.00 0.58 0.54 -7.61
Omkoppling E80150 1.00 0.11 0.06-44.51
Rivning E8015R 6.00 0.05 0.04-20.45
Startapp,kontakt or 2,5 mm2
Provning E8022P 1 .00 0.19 0.18 -6.91
Demont er ing E8025D 2.00 0.82 0.83 1.35
På underlag E8025N 3.00 1.27 1.22 -4.00
St ar tapp,kon t ak t or 4-6 mm2
Felsökning inkl just E8031P 2.00 0.24 0.27 11.30
Demont er ing E8035D 4.00 0.19 0.18 -4.73
På underlag E8035N 4.00 0.52 0.50 -4.73
Rivning E8035R 6.00 0.12 0.11 -9.71
Startapp,kontaktor 10-16 
På underlag
mm2
E8045N 1.00 4.16 4.33 4.00
Rivning E8045R 1.00 0.83 0.86 4.00
St ar tapp,kon t ak t or 25-35 
Provning
mm2
E8052P 1.00 0.27 0.27 0.00
övriga app. -1,0 mm2 
Felsökning inkl just E9001P 24.00 0.16 0.18 12.58
Provning E9002P 11.00 0.19 0.21 9.55
Demontering E9005D 24.00 0.03 0.03 0.00
På underlag E9005N 38.00 0.19 0.18 -7.54
Rivning E9005R 5.00 0.04 0.04 0.00
övri ga app. 1,5 mm2 
Felsökning inkl just E9011P 19.00 0.87 0.95 9.62
Provning E9012P 11.00 0.08 0.07-13.24
Provning med instrument E9013P 1.00 0.12 0.13 6.29
Demont er ing E9015D 41 .00 0.11 0.11 0.00
På underlag E9015N 119.00 0.34 0.33 -1.68
Rivning E9015R 9.00 0.04 0.04 0.00
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ELEKTRISKA ARBETSGIVAREFÖRENINGEN 86-10-03 11:48 NORMTIDLISTA SIDA. 6
SER FROn= SER TOM=
KOD FROM= KOD TOM=
DATO FROM= DATO TQM=
övriga app. 2,5 mm2
KOD MÄNGD NTIM ATIM INDEX
Felsökning inkl just E9021P 2.00 0.30 0.31 3.05
Provning E9022P 1 .00 0.02 0.01-44.35
Provning med instrument E9023P 1.00 0.11 0.13 21.89
Demontering 
övriga app. 4-6 mm2
E9025D 1 .00 0.74 0.87 16.90
Felsökning inkl just E9031P 1.00 0.26 0.28 6.30
Demont er ing E9035D 2.00 0.51 0.48 -5.60
På underlag 
-1,0 mm2
E9035N 5.00 0.76 0.80 4.62
Byte glödlampor/lysrör E9101B 55.00 0.09 0.08-14.37
Felsökning inkl just E9101P 3.00 0.10 0.09 -9.60
Provning
Trägol v
E9102P 24.00 0.01 0.01 0.00
Håltagning för rör/kabel 
Betonggolv
G2107R 7.00 0.14 0.15 7.10
Håltagning för rör/kabel 
HUSHÅLLSMASKINER
Elspis gol v
G2807R 1.00 3.06 4.22 38.00
Felsökning inkl just Hl 101P 8.00 0.06 0.05-18.37
Provning H1102P 3.00 0.72 0.74 3.17
På underlag
Elspis bänk
H1105N 2.00 0.86 0.79 -8.65
Felsökning inkl just H1201P 1.00 0.25 0.26 2.80
Provning med instrument H1203P 2.00 0.35 0.36 2.80
Omkoppling
Ventilfläkt
Hl 2050 1.00 0.49 0.64 29.60
Felsökning inkl just H1401P 1.00 0.21 0.21 0.00
Demontering H1405D 1.00 0.41 0.41 0.00
På underlag
Kyl o frysskåp på golv
H1405N 6.00 0.59 0.56 -5.37
Felsökning inkl just
Kyl skåp-inbyggt
H2101P 2.00 0.22 0.20-11.05
Provning
Tvättmaskin
H2202P 1.00 0.24 0.23 -5.70
Felsökning inkl just H4101P 3.00 0.50 0.38-23.43
Provning H4102P 3.00 0.24 0.22 -7.57
Demontering H4105D 1.00 0.28 0.27 -3.90
På underlag
Torktumlare
H4105N 1.00 0.46 0.44 -3.90
Demontering H4205D 1.00 0.30 0.'20-33.20
På underlag
Torkskåp
H4205N 1.00 0.55 0.37-33.20
Felsökning inkl just H4301P 1.00 0.40 0.33-18.10
Provning H4302P 2.00 0.17 0.15 -9.65
Provning med instrument 
övriga hushållsmask
H4303P 1.00 0.15 0.13-16.30
Felsökning inkl just H9001P 30.00 0.51 0.48 -6.18
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ELEKTRISKA ARBETSGIVAREFÖRENINGEN 86-10-03 11:48 NORMTIDLISTA SIDA. 7
SER FROM= SER TOM=
KOD FROM= KOD TOM=
DATO FR0t1= DATO TOM=
KOD MÄNGD NTIM ATIM INDEX
Provning H9002P 27.00 0.16 0.15 -6 .90
Provning med instrument H9003P 13.00 0.54 0.52 -4 .43
Demont er ing H9005D 9.00 0.21 0.19 -7 .66
På underlag H9005N 13.00 0.41 0.39 -5 .09
Omkoppling H90050 1.00 1.53 1.96 27 .90
Rivning H9005R 2.00 0.09 0.09 0 .00
KABLAR OCH LEDNINGAR 
Kabel -1,0 mm2
Anslutning, påstick K1005A 32.00 0.11 0.10 -7,77
Demon t er ing K1005D 8.00 0.04 0.04 0.00
På underlag K1005N 281.00 0.12 0.12 0 .00
Urkoppling K1005U 4.00 0.08 0.08 0 .00
I undertak K1006N 104.00 0.05 0.05 0..00
I rör, kanal el.bef dosa K1007N 668.00 0.04 0.04 0,.00
På stege K1008N 88.00 0.04 .0.04 0.00
Kabel 1,5 mm2
Felsökning inkl just K1011P 1 .00 0.12 0.10-■13,.81
Provning K1012P 1 .00 0.03 0.03 0,.00
Provning med instrument K1013P 4.00 0.97 1.00 3,.02
Anslutning, påstick K1015A 516.00 0.21 0.20 -2,.60
Demon t er ing K1015D 141.00 0.09 0.09 0,.00
På underlag K1015N 1422.50 0.16 0.16 0,.00
Rivning K1015R 342.00 0.03 0.03 0..00
Urkoppling K1015U 175.00 0.07 0.07 0,.00
I undertak K1016N 121.00 0.06 0.06 0,.00
I rör, kanal el.bef dosa K1017N 581.00 0.06 0.06 0..00
På stege K1018N 961.00 0.07 0.07 0..00
På lina K1019N 72.00 0.07 0.07 0,.00
Kabel 2,5 mm2
Anslutning, påstick K1025A 68.00 0.30 0.30 0.00
Demon t er ing K1025D 22.00 0.05 0.05 0.00
På underlag K1025N 209.00 0.11 0.10 -6,.61
Rivning K1025R 38.00 0.02 0.02 0,.00
Urkoppling K1025U 25.00 0.09 0.08 -8,. 19
I undertak K1026N 26.00 0.12 0.12 0..00
I rör, kanal el.bef dosa K1027N 8.00 0.07 0.07 0,.00
På stege K1028N 200.00 0.08 0.08 0..00
Kabel 4-6 mm2
Felsökning inkl just K103IP 2.00 0.22 0.22 0,.00Provning K1032P 1 .00 0.07 0.06 -8,.90
Anslutning, påstick K1035A 22.00 0.24 Os 22 -8,.35
Demont er ing K1035D 10.00 0.01 o-.oi 0,,00
På underlag K1035N 64.50 0.11 0.10 -8,.49
Rivning K1035R 48.00 0.04 0.04 0,.00
Urkoppling K1035U 7.00 0.05 0.04-■12..80
I rör, kanal el.bef dosa K1037N 51.00 0.12 0.12 0.,00
På stege K1038N 67.00 0.10 0.10 0..00
På lina K1039N 50.00 0.10 0.10 0..00
Kabel 10-16 mm2 
Felsökning inkl just K1041P 1.00 3.96 4.04 2. OO
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ELEKTRISKA ARBETSGIVAREFÖRENINGEN 86-10-03 11:48 NORHTIDLISTA SIDA. 8
SER FROM= SER TOM=
KOD FROM= KOD TOM=
DATO FRON= DATO TOM=
KOD MANGD NTIM ATIM INDEX
Anslutning, påstick K1045A 18.00 0.55 0.52 -4.76
Demont er ing K1045D 1.00 1.91 1 .95 2.00
På underlag K1045N 91.00 0.33 0.32 -2.14
Urkoppling K1045U 2.00 0.11 0.09--17.41
I rör, kanal el.bef dosa K1047N 6.00 0.08 0.07 -8.35
På lina
Kabel 50-70 mm2
K1049N 10.00 0.11 0.11 0.00
Felsökning inkl just
Kabel 95-120 mm2
K1061P 1.00 0.27 0.25 -8.30
Anslutning, påstick
Ledn (FK.MK.RK) -1,0 mm2
K1075A 3.00 0.74 0.73 -1.40
Anslutning, påstick K2005A 36.00 0.03 0.03 0.00
Rivning K2005R 21.00 0.01 0.01 0.00
I rör, kanal el.bef dosa 
Ledn (FK.MK.RK) 1,5 mm2
K2007N 69.00 0.01 0.01 0.00
Felsökning inkl just K2011P 4.00 0.01 0.01 0.00
Provning med instrument K2013P 1.00 0.01 0.01 0.00
Anslutning, påstick K2015A 61.00 0.04 0.04 0.00
Demontering K2015D 45.00 0.01 0.01 0.00
Rivning K2015R 305.00 0.01 0.01 0.00
Urkoppling K2015U 41.00 0.03 0.03 0.00
I rör, kanal el.bef dosa 
Ledn (FK.MK.RK) 2,5 mm2
K2017N 836.00 0.01 0.01 0.00
Anslutning, påstick K2025A 1.00 0.07 0.10 38.00
Demontering K2025D 75.00 0.01 0.01 0.00
Rivning
Ledn (FK.MK.RK) 4-6 mm2
K2025R 110.00 0.01 0.01 0.00
Felsökning inkl just K2031P 1.00 0.01 0.01 0.00
Anslutning, påstick K2035A 5.00 0.03 0.03 0.00
På underlag K2035N 2.00 0.02 0.02 0.00
Rivning K2035R 16.00 0.01 0.01 0.00
Urkoppling K2035U 4.00 0.02 0.02 0.00
I rör, kanal el.bef dosa 
Ledn (FK.MK.RK) 10-16 mmJ
K2037N 87.00 0.02 0.02 0.00
Anslutning, påstick K2045A 4.00 0.11 0.11 0.00
Demontering K2045D 10.00 0.09 0.13 41.00
Urkoppling
Ledn (FK.MK.RK) 25-35 mm2
K2045U 2.00 0.03 0.02--26.43
Anslutning, påstick K2055A 8.00 0.19 0.19 0.00
Urkoppling K2055U 8.00 0.07 0.07 0.00
I rör, kanal el.bef dosa 
Värmekabel -1,0 mm2
K2057N 18.00 0.06 0.06
V
0.00
På underlag
Värmekabel 1,5 mm2
K3005N 3.50 0.09 0.09 0.00
Felsökning inkl just K3011P 1.00 0.35 0.34 -2.00
Provning med instrument K3013P 1.00 0.58 0.57 -2.00
Demontering K3015D 60.00 0.07 0.07 0.00
På underlag K3015N 102.00 0.12 0.12 0.00
RÖR
VP-rör 16 mm
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ELEKTRISKA ARBETSGIVAREFÖRENINGEN 86-10-03 11:48 NORMTIDLISTA SIDA. 9
SER FROM= SER TOM=
KOD FROM= KOD TOM=
DATO FROM= DATO TOM=
KOD
Demon t er ing R9015D
På underlag R9015N
Rivning R9015R
I undertak R9016N
VP-rör 20 mm
På underlag R9025N
VP-rör 25 mm
Rivning R9035R
I undertak R9036N
VP-rör 32 mm
På underlag R9045N
SP-rör 16 mm
Rivning R9115R
SP-rör 20 mm
På underlag R9125N
I undertak R9126N
SP-rör 40 mm
På underlag R9155N
Rivning R9155R
Skivor, undertaks-
Håltagning för rör/kabel T1607R
Trätak
Håltagning för rör/kabel T2107R
Trävägg
Håltagning för rör/kabel V2107R
Lättbetongvägg
Håltagning för rör/kabel V2507R
Tegel vägg
Håltagning för rör/kabel V2607R
Betongvägg
Håltagning för rör/kabel V2807R
Inbilning för rör V2809R
OMKRINGARBETEN
Materiel anskaffning XOOOOM
Resa för att hämt nyckel XOOOON
Restid inom hemzon XOOOOR
TOTALT ANTAL TRANSAKTIONER 2376
MANGD NTIM ATIM INDEX
5.00 0.13 0.14 11.39
34.10 0.17 0. 18 3.11
6.50 0.01 0.01 0.00
222.00 0.13 0.13 0.00
18.00 0.11 0.10 -8.71
4.00 0.06 0.07 14.68
100.00 0.02 0.02 0.00
30.00 0.17 0.17 0.00
4.00 0.07 0.08 9.10
7.00 0.21 .0.18--13.60
6.00 0.28 0.35 23.30
2.20 0.41 0.41 0.00
0.50 0.06 0.06 0.00
180.00 0.17 0.16 -3.86
4.00 0.55 0.68 24.10
30.00 0.04 0.04 0.00
37.00 0.10 0.11 5.60
21.00 0.11 0.11 0.00
20.00 0.46 0.47 1.34
1.00 2.44 2.59 6.20
126.00 0.65 0.64 -0.94
15.00 0.74 0.71 -4.71
663.00 0.82 0.82 0.00
12379.30 2364.17 2344,87 -0.82
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Moment med totalt över 10 timmar i studien (36)
Använd tid
Arbetsmoment Kod i timmar
Resa inom hemzon X0000R 543,66
Montering kabel 1,5 mm2 på underlag K1015N 227,60
Materialanskaffning X0000M 80,64
Montering kabelstege A9105N 67,94
Montering kabel l,5mm2 på stege K1018N 67,27
Montering dosa 1,5 mm2 på underlag 
Montering övriga apparater 1,5 mm2
E7015N 45,76
på underlag E9015N 39,27
Problemlösning
Montering kabel 1,5mm2 i rör eller
*07000 36,80
kanal K1017N 34,86
Montering kabel l,0mm2 på underlag 
Montering central, låda, skåp på
K1005N 33,72
underlag E2005N 33,63
Ej normtidsatta elarbeten
Montering HG-NA armatur tom 10 kg
*1000 33,49
på underlag
Montering kabel 10-16 mm2 på
B4005N 29,92
underlag K1045N 29,12
Montering VP-rör 16 mm i undertak R9016N 28,86
Håltagning i undertaksskivor 
Montering kabel -l,0mm2 i rör eller
T1607R 28,80
kanal
Montering strömställare 1,5 mm2 på
K1007N 26,72
underlag E4015N 25,92
Montering uttag 1,5 mm2 på underlag 
Montering glödljusarmatur tom 5kg på
E5015N 24,89
underlag B1005N 22,63
Montering kabel 2,5 mm2 på underlag K1025N 20,90
Övrig tid *10000 20,48
Anslutning/påstick kabel 2,5mm2 K1025A 20,40
Felsökning övriga apparater 1,5 mm2 E9011P 18,05
Montering kabel 2,5 mm2 på stege K1028N 16,00
Felsökning övriga hushållsmaskiner H9001P 14,40
Väntan på kund > 0,25 timmar *6000 14,16
Montering startapp.,kontaktor 1,5 mm2
på underlag E8015N 12,96
Demontering kabel 1,5 mm2 K1015D 12,69
Urkoppling kabel 1,5 mm2 K1015U 12,25
Montering värmekabel 1,5 mm2 
Montering strömställare 2,5 mm2 på
K3015N 12,24
underlag E4025N 11,04
Resa föör att hämta nyckel X0000N 10,65
Felsökning inkl.just. motor
tom 20 kg E3021P 10,44
Anslutning/påstick kabel 1,5 mm2 K1015A 10,32
Rivning kabel 1,5 mm2 K1015R 10,26
Summa tid 1.688,74
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